

Neubauprojekte / Netzergänzungen	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
N1 Priwall-Waterfront, 2. bis 5. BA										
N2 An der Untertrave, 2. BA/Drehbrückenplatz										
N3 Auf dem Baggersand										
N4 Kantstraße										

Instandsetzungen und Erneuerungen	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
I1 DSK im Hauptstraßennetz										
I2 DSK im Nebenstraßennetz										
I3 B 75, Decke Hamburger Straße										
I4 K 18, Decke Moltkestraße										
I5 K 13, Decke Malmöstraße										
I6 K 6, Decke Wesenberger Straße										
I7 Decke Mönkhofer Weg										
I8 Neupflasterung Mühlendamm/Musterb.	Auf 2019 verschoben									
I9 K 20, Radweg Travemünder Landstr.										
I10 Inlinersanierung Sandberg										
I11 Deckensanierung Fahrbahn Schleusenstraße										

Einige Maßnahmen können ggf. zu den Spitzenzeiten (6 bis 9 Uhr, 15 bis 19 Uhr) Auswirkungen auf den Verkehrsfluss haben. Hierfür bittet die Bauverwaltung um Verständnis.

Kleine Baumaßnahmen finden kontinuierlich während des Jahres im ganzen Stadtgebiet statt.

Kurzbeschreibung der Projekte

B= Brückenbauprojekte					
Kennung:	Baubeginn:	Bauende:	Kurzbeschreibung	Gesamtkosten ca. :	
B1	Possehlbrücke, Ersatzneubau	Mai 15		Ersatzneubau, einspuriger Verkehr mit Ampelregelung	ges.12.000 TEUR
B2	Wakenitzbrücke, Grundinstandsetzung	Mär 18	2021	Erneuerung Abdichtung, Belag und Kappen in Brückenmitte	8.000 TEUR
B3	Josephinenstraßenbrücke, Ersatzneubau	Apr 18	Apr 19	Ersatzneubau	ges. 1.500 TEUR
B4	Lachwehrbrücke, Kappenerneuerung	Aug 18	Aug 19	Erneuerung der Kappen und der Abdichtung darunter	900 TEUR
B5	Klughafenbrücke, Korr.-Schutzarbeiten	Mai 18	Jul 18	Instandsetzung des Korrosionsschutzes	500 TEUR
B6	Str.-Brücke Vorrade, Abdichtung, Belag	Apr 18	Jun 18	Erneuerung Abdichtung, Belag und Kappen	80 TEUR
B7	Moltkebrücke, Abdichtung, Belag	Jul 18	Aug 18	Erneuerung Abdichtung, Belag	80 TEUR

N= Neubauprojekte/ Netzergänzungen (investive Maßnahmen)					
Kennung:	Baubeginn:	Bauende:	Kurzbeschreibung	Gesamtkosten ca.:	
N1	Priwall-Waterfront, 2. bis 5. BA	Mai 17	Ende 19	Umgestaltung des Promenadenbereiches von Südermole bis zur Passat und weiter bis Segler-Slipanlage	8.000 TEUR
N2	An der Untertrave, 2. BA/Drehbrückenplatz	Jul 17	Ende 18	Umgestaltung zwischen Drehbrückenplatz bis Hansemuseum	6.500 TEUR
N3	Auf dem Baggersand	Sep 17	Jun 18 / 2020	Umgestaltung der Straßen Travemünder Landstraße und Auf dem Baggersand sowie Parkflächenherstellung	4.000 TEUR
N4	Kantstraße	Mai 18	Dez 18	Ausbau zwischen Goebenstraße und Schlutuper Straße auf 320 m Länge (mit 6,50 m Fahrbahnbreite)	1.300 TEUR

I=Instandsetzung und Erneuerung		(investive und konsumtive Maßnahmen)		
Kennung:	Baubeginn:	Bauende:	Kurzbeschreibung	Gesamtkosten ca.:
I1 DSK im Hauptstraßennetz	Mai 18	Sep 18	Instandsetzung durch das Verfahren; Dünne Schicht im Kalteinbau (DSK) in den Straßen: Arnimstraße, Falkenstraße (Verkehrssicherungsmaßnahme) und div.	800 TEUR
I2 DSK im Nebenstraßennetz	Jun 18	Sep 18	Instandsetzung durch das Verfahren; Dünne Schicht im Kalteinbau (DSK) in den Straßen: div.	600 TEUR
I3 B 75, Decke Hamburger Straße	Sep 18	Sep 18	Sanierung Deck- und Binderschicht zwischen Hudekamp und Kreisgrenze Stormarn	200 TEUR
I4 K 18, Decke Moltkestraße	Aug 18	Aug 18	Sanierung Deck- und Binderschicht zwischen Hüntertorallee und Moltkebrücke	220 TEUR
I5 K 13, Decke Malmöstraße	Jul 18	Jul 18	Sanierung Deck- und Binderschicht zwischen Kronsfordter Landstraße und Baltischer Allee	545 TEUR
I6 K 6, Decke Wesenberger Straße	Jun 18	Jun 18	Sanierung Deck- und Binderschicht zwischen Hellkamp und Kreisgrenze Herzogtum-Lauenburg	570 TEUR
I7 Decke Mönkhofer Weg	Jul 18	Jul 18	Sanierung Deck- und Binderschicht zwischen Kahlhorststraße und Kalkbrennerstraße	150 TEUR
I8 Neupflasterung Mühlendamm / Musterbahn			Auf 2019 verschoben	800 TEUR
I9 K 20, Radweg Travemünder Landstraße	Apr 18	Jun 18	Ausbau des Radweges zwischen Elbingstraße und Ivendorfer Landstraße auf 1.265 m Länge mit 2,50 m Breite	550 TEUR
I10 Inlinersanierung Sandberg	Apr 18	Apr 18	Inlinersanierung der Regenentwässerungsleitungen	50 TEUR
I11 Sanierung Fahrbahn Schleusenstraße	Jul 18	Aug 18	zwischen Eckbusch und Kanalbrücke (im „Schatten“ der Vollsperrung Kanalbrücke)	200 TEUR