



„Deckensanierung und Brückeninstandsetzung Einsiedelstraße“ 2023

Bereich Stadtgrün und Verkehr




K25 Einsiedelstraße (Binder- und Deckensanierung) zwischen Brücke Karlstraße und Neue Hafenstraße



Geplante Ausführung in 3 Bauabschnitten + Instandsetzung der Brücken
ab 31.07.2023 (ca. 14 Wochen)

Sanierung der Brückenbauwerke Karlstraßenbrücke und Eric-Warburg-Brücke



Geplante Ausführung ab 31.07. (ca. 4 Wochen)



1. Bauabschnitt Fahrbahn ab 28.08. (ca. 4 Wochen)
von der Brücke Karlstraße bis an die Einmündung Josephinenstraße
Halbseitige Bauweise mit Einbahnstraßenregelung in Richtung Neue Hafenstraße



Umleitung im 1. Bauabschnitt über Josephinenstraße, Posener Straße und Warthestraße auf die Schwartauer Landstraße und dann Schwartauer Allee



2. Bauabschnitt ca. 3 Wochen
Teilspernung der Fahrspuren bei je einer Fahrspur in jede Richtung



3. Bauabschnitt ca. 3 Wochen

Teilspernung der Fahrspuren bei je einer Fahrspur in jede Richtung tlw. mit Sperrung der Hafestraße